

Sistema di Gestione di Assicurazione della Qualità della Terza Missione Dipartimentale – FIM

PROCESSI 3 e 4

Monitoraggio e Riesame delle attività di Terza Missione

Approvato dal Consiglio di Dipartimento - 13 Dicembre 2023

ATTIVITÀ 03.02 – Monitoraggio delle attività di TM al 31 ottobre 2023

Dati e analisi sotto riportati fanno parte del processo di riesame del Piano triennale di Dipartimento 2023-25¹

1. Stato di attuazione delle attività di Terza Missione

Al 31 ottobre 2023 l'attuazione delle attività di TM previste per il 2023 nell'ambito delle attività di **Public Engagement** è sostanzialmente completata, mentre sono in fase di avvio le iniziative che, seguendo il calendario scolastico, si svolgono a cavallo degli anni solari. Le azioni che riguardano la **formazione continua** sono invece in fase di progettazione, e previste per il biennio 2024-25. Le azioni inerenti gli obiettivi di Ateneo riguardanti la **promozione dell'imprenditorialità**, del **conto terzi** e del **trasferimento tecnologico**, sono in attesa di input e informazioni da parte degli uffici centrali.

2. Stato di avanzamento delle azioni definite dal piano triennale

Come indicato nel piano strategico 2023-25, le azioni che il Dipartimento si prefigge nel triennio riguardano:

Sostegno alle **iniziative in favore dell'imprenditorialità** (obiettivo di Ateneo) e iniziative di **promozione del conto terzi e del trasferimento tecnologico**
In particolare:

L'azione TM1.1, "Adesione dei docenti e ricercatori al censimento dei contratti di ricerca commissionata" non è ancora stata avviata, dato che l'attività di censimento "*portfolio delle competenze e delle relazioni*" è ancora in fase di sperimentazione da parte dell'Ateneo. Si attendono disposizioni dagli uffici centrali.

L'azione TM.1.2, "Incontri di sensibilizzazione all'imprenditorialità rivolti agli studenti" è prevista nel corso del 2024.

L'azione TM1.3, "Implementare accordi di collaborazione a supporto progettuale e organizzativo alle iniziative di formazione continua" ha scadenza prevista a fine triennio e non è quindi ancora stata implementata.

¹ Il monitoraggio è stato approvato dal consiglio di Dipartimento il 9/11/2023

Riportiamo infine il monitoraggio di Ateneo rileva che al 31/08/2023 il Dipartimento FIM ha attivi 2 spin-off e 2 brevetti, mentre l'ammontare complessivo dei proventi da conto terzi al 31/10/2023 (dato ottenuto da censimento interno al dipartimento e corrispondente al totale delle fatture commerciali) corrisponde a 716.532 euro.

L' Aumento della visibilità e l'impatto delle iniziative di PE rivolte al mondo della scuola si inquadra in un più generale sforzo di miglioramento delle iniziative PE, testimoniato dalla percentuale di progetti presentati al bando PE di Ateneo finanziati. In particolare, su cinque progetti presentati, quattro sono stati finanziati per un totale di 15.070 euro. Fra questi, tre riguardano iniziative esplicitamente indirizzate alla scuola. Inoltre, tutte le iniziative PE che lo prevedevano hanno raccolto questionari di gradimento e/o di valutazione.

L'attività di sostegno al **patrimonio museale** di dipartimento è stata portata avanti come stabilito, come riportato in dettaglio nella tabella della sezione 3.

3. Grado di raggiungimento degli obiettivi

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dipartimentali relativi alle azioni descritte della sezione 2 è riportato in tabella.

Indicatori di Dipartimento	Valore di partenza	Target	Risultato raggiunto al 31/10/2023
(1a) Numero di progetti presentati nei bandi aperti	6 progetti presentati nel triennio 2020-2022	Almeno 9 progetti nel triennio 2023-2025	5

(1b) Numero di resoconti dei questionari di gradimento /valutazione allegati alla rendicontazione IRIS	72% delle iniziative che prevedono questionari nel biennio 21/22	100%	100%
(2a) Percentuale di copertura in termini di digitalizzazione della collezione di strumentazione scientifica storica	0	80%	15%
(2b) Creazione di una pagina web dedicata	No	SI	SI
(2c) numero di strumenti scientifici restaurati	6	12	9

ATTIVITÀ 04.01 – Riesame delle attività di TM al 31 ottobre 2023

Il processo di riesame è stato svolto a fine ottobre, utilizzando come dati i risultati del processo 3 (monitoraggio).

Per quanto riguarda le tre azioni previste dall'Ateneo in ambito Terza Missione, a cui il Dipartimento ha aderito, non sono previste scadenze per il 2023. In particolare:

Per quanto riguarda la TM1.1 (“Adesione dei docenti e ricercatori al censimento dei contratti di ricerca commissionata”) - che ha comunque scadenza 31/12/24 - il Dipartimento attende l'avvio della procedura da parte dell'Ateneo;

Per quanto riguarda le TM1.2 (“Incontri di sensibilizzazione all'imprenditorialità rivolti agli studenti” - scadenza 31.12.2024) e TM1.3 (“Implementare accordi di collaborazione a supporto progettuale e organizzativo alle iniziative di formazione continua” - scadenza 31.12.2025), sono previste iniziative per il prossimo biennio. Per quest'ultima attività sarà importante monitorare l'avvio della collaborazione con la Fondazione Biagi fin dai primi mesi del prossimo anno.

Per quanto riguarda le iniziative specifiche di Dipartimento, i target (intermedi, nel caso di scadenze nel secondo biennio) prefissati sono stati tutti raggiunti, e a volte largamente superati.

In particolare il numero di progetti presentati al bando PE aperto supera il target intermedio previsto (5 progetti presentati in un anno su un target di 9 nel triennio), con ottima percentuale di successo (4 progetti finanziati su 5 presentati). Notiamo quindi con soddisfazione un netto miglioramento, rispetto alle prime annualità del bando PE di ateneo, della percentuale di accesso al finanziamento. Il finanziamento complessivo per il 2023 è stato di 15.070 euro, a fronte di 22.312 euro nel triennio 2020-22.

Per quanto riguarda la realizzazione della pagina web dedicata alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico di strumentazione scientifica, si prevede di finalizzare il suo allestimento e popolazione entro la fine del 2023, come previsto.

In conclusione, da quanto riportato sopra si desume che i punti di forza delle attività TM 2023 sono:

- proventi da conto terzi sono sostanzialmente in linea con i dati annuali relativi al triennio precedente
- ottima percentuale di successo dei progetti PE presentati al bando di ateneo
- l'implementazione dell'attività museale procede come pianificato.

Non si notano inoltre criticità gravi, ma sussistono margini di miglioramento per i seguenti aspetti:

L'inserimento delle attività PE sulla piattaforma IRIS non viene sempre fatto tempestivamente e in modo completo. Sarebbe opportuno prevedere iniziative di sensibilizzazione e supporto al personale docente e ricercatore per l'inserimento delle attività di PE in IRIS.

L'attività di valorizzazione del patrimonio storico strumentale è in parte penalizzata dalla mancanza di spazi adeguati e dal fatto che l'iniziativa non rientra ancora a pieno titolo nell'ambito del polo museale di ateneo. Si intende promuovere l'attività anche sotto questi aspetti.